

## Bilag A - Projektplan

Projekt "Digital Signatur for studerende" Bilag A (projektplan)				Kvt 2 2005		Kvt 3 2005		Kvt 4 2005		Kvt 1 2006			Kvt 2 2006			Kvt 3 2006							
Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	
	<b>Digital Signatur for studerende</b>	<b>366 dage?</b>	<b>ti 03-05-05</b>																				
	Formulering og aktivering af spørgeskemaundersøgelse	14 dage	ti 03-05-05																				
	Afvikling af spørgeskemaundersøgelse	100 dage	ma 23-05-05																				
	Bearbejdning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse	10 dage	ma 10-10-05																				
	<b>Fase 1</b>	<b>63 dage?</b>	<b>ti 03-05-05</b>																				
	Forberedelse til mødeindkaldelse og responstid	21 dage	ti 03-05-05																				
	Arbejdsgruppemøde og referat	4 dage	on 01-06-05																				
	Fremstilling af delbudgetter og detailprojektplan	14 dage	to 02-06-05																				
	Samling af delbudgetter og detailprojektplaner	10 dage	on 22-06-05																				
	Udarbejdelse af statusrapport for fase 1 og omkostningsbudget for fase 2	10 dage	on 06-07-05																				
	Godkendelse af statusrapport for fase 1 og omkostningsbudget for fase 2	7 dage?	on 20-07-05																				
	<b>Fase 2</b>	<b>250 dage?</b>	<b>on 20-07-05</b>																				
	Lokal forberedelse af pilotprojekter	30 dage	on 20-07-05																				
	Afvikling af pilotprojekter på projektgruppedeltagernes universiteter	180 dage	on 31-08-05																				
	Afslutning af pilotprojekter	5 dage?	on 10-05-06																				
	Indsamling af afsluttende erfaringer	14 dage	on 17-05-06																				
	Udarbejdelse af statusrapport og budgetopfølgning	14 dage	ti 06-06-06																				
	Godkendelse af statusopgørelse og budgetopfølgning	7 dage?	ma 26-06-06																				
	<b>Fase 3</b>	<b>81 dage?</b>	<b>ti 06-06-06</b>																				
	Gennemgang af indsamlede informationer / Indkaldelse til arbejdsgruppemøde	21 dage	ti 06-06-06																				
	Status arbejdsgruppemøde og referat	4 dage	on 05-07-06																				
	Renskrivning af arbejdsgruppens forslag til implementeringsplan	10 dage	ti 11-07-06																				
	Indkaldelse, forberedelse og afholdelse af workshop	21 dage	ti 11-07-06																				
	Udarbejdelse af statusrapport	14 dage	on 09-08-06																				
	Godkendelse af statusrapport	7 dage?	ti 29-08-06																				
	Offentliggørelse af projektsultat	14 dage	to 07-09-06																				