



Til styregrupperne for projekt digital forvaltning

Cc: IKT-gruppen

## **Justering af projekt- og tidsplan for Rektorkollegiets Projekt Digital Forvaltning (RPDF)**

29. november 2004  
J.nr. 2001-2050-02  
CQ/HK/SP/lv

Formandskollegiet for de tre styregrupper i RPDF har den 16. november 2004 holdt møde, hvor det videre arbejde i projektet blev drøftet. Anledningen var overvejelser om, hvorvidt de mange projektforslag skulle munde ud i foranalyser på samme tid, og hvis ikke, efter hvilke retningslinier, der så bør prioriteres, herunder risici og succesmuligheder for projekterne. Desuden drøftedes, hvorvidt der bør udbetales kompensation for erlagt arbejde i foranalysefasen.

Dette notat sammenfatter formandskollegiets indstilling på baggrund af en samlet vurdering af projekternes strategiske betydning, muligheder, risici og forudsætninger.

Formandskollegiet har desuden foretaget et estimat af, hvor mange ressourcer der er behov for til foranalysefasen samt til kvalitetssikringsprojektet.

Det indstilles,

- at* projekt wireless roaming udarbejder foranalyserapport med frist til **den 15. december 2004**, og derefter igangsættes umiddelbart efter godkendelse af IKT-gruppens formand på baggrund af indstilling fra formandskollegiet,
- at* projekt e-valg udarbejder foranalyserapport med frist til **den 15. januar 2005**,
- at* projekt digital signatur udarbejder foranalyserapport med frist til **den 15. januar 2005**,
- at* projekt dokumentmappe overføres til styregruppe 2, omdannes til et program, og at der udarbejdes foranalyserapport for programmet til **den 15. januar 2005**,
- at* projekt videndeling udarbejder foranalyserapport med frist til **den 15. januar 2005**,

- at* de fire oprindelige projekter i styregruppe 2 indlejres i programmet dokumentmappe med henblik på udarbejdelse af foranalyserapporter efter en tidsplan, der udarbejdes i dokumentmappeprogrammets foranalyse,
- at* projekt roller forsøges fortsat i samarbejde med DEF. Når der foreligger en afklaring af mulighederne herfor, behandles projektets videre forløb af IKT-gruppens formand og formandskollegiet,
- at* projekt eksamensportal opsplittes i en række delprojekter og et integrationsprojekt, idet delprojekterne vil kunne ses som en del af et samlet program, men med mulighed for delvis gennemførelse og implementering. En beskrivelse heraf skal foreligge **15. januar 2005**. Det forventes, at der herefter kan iværksættes foranalyse af en eller flere af delprojekterne, mens der formentlig først igangsættes foranalyse på de øvrige i 2. halvdel af 2005,
- at* projekterne digital signatur, dokumentmappe, wireless roaming, videndeling og e-valg (med mindre sidstnævnte kan holdes uden for de 10 mio kr, hvilket afklares med VTU) anmodes om inden **den 1. december 2004** at fremsende fornyet estimering af foranalysefasen til formandskollegiet,
- at* projekt kalenderservice udsættes indtil videre. Gruppen har vurderet, at projektet er forbundet med store risici og uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug til foranalysearbejdet. Dette indebærer, at der tidligst skal igangsættes foranalyse efter sommerferien 2005,
- at* der bevilges kompensation for timer, erlagt i foranalysefasen, på kr. 600 pr. erlagt time, dog således, at der maksimalt kan kompenseres for det antal timer, der er estimeret for foranalysefasen, samt
- at* det enkelte projekt/program i foranalysefasen efter ansøgning kan anvende eksterne konsulenter eller anden ekstern bistand/udgifter efter godkendelse af IKT-gruppens formand på grundlag af indstilling fra formandskollegiet.

Et overslag over foranalysefasen ser samlet således ud:

- Forventet timeforbrug: 1.100-1.200 timer svarende til 660-720.000 kr.
- Andre udgifter: ca 100.000 kr.

Det indstilles, at projekterne reviderer estimererne for foranalyserne, hvilket formentlig giver et højere resultat. Der vil imidlertid 'spares' timer på ikke at igangsætte foranalyser af de fire projekter i indsatsområde 2. Samlet vurderes et nogenlunde uændret estimat.

Et overslag over kvalitetssikringsprojektet ser samlet således ud:

- Idéfase: I alt 25 timer
- Foranalysefase: 3 timer pr. foranalyserapport plus 10 timer til det løse.

Antages det, at der på sigt skal laves foranalyser for alle projekterne og programbeskrivelser for dokumentmappeprojektet og eksamenssystemet, bliver det samlede forbrug på ca. 75 timer ~ 45.000 kr.

Med venlig hilsen

Steen Pedersen, Claus Qvistgaard og Henrik Karsbøl